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Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.



Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.



Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.



Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС  ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ
	До 15.10.14

	3.
	Мониторинг уровня готовности ДОУ  к введению ФГОС
	01.11.14

	4.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	октябрь 2014

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	25.10.2014
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Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ  

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ
	до декабря 2014

	2.
	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО ДОУ
	до апреля 2014

	3.
	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ
	до сентября 2014

	4.
	Приведение нормативной базы  ДОУ к современным требованиям 
	до августа 2014

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году
	01.02.14

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2014 г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2014

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ

	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС
	поэтапно

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС. 
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование ДОУ
	до августа 2014

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

	Единичные проекты
	
2014-2015 учебный год

	
	

	
	янв
	февр
	март
	апр
	май
	июнь
	авг
	сент
	окт.

	Разработка новых Рабочих программ
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Разработка программы социально-личностного развития воспитанников
	
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	
	

	Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования
	
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	
	



                Продолжительность работы                                          Резерв времени       

Х
Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
на 2014-2016 г.г.
	№ п.п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности

	1.  Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Создание банка   нормативно-правовой  документации  разных уровней
	в течение 2014 - 2016 годов, по мере выхода


	рабочая группа
	Создан банк   нормативно-правовой  документации

	1.2.
	Знакомство   педагогов  ДОУ    с нормативно-правовой  документацией по введению ФГОС ДО. 


	В течение 2014 – 2016 годов, по мере необходимости


	Заведующая, рабочая группа
	Педагоги  ознакомлены с нормативно-правовой  документа-цией



	1.3
	Создание информационных стендов для педагогов и родителей по вопросам введения и реализации ФГОС.
	В течение 2014 – 2016 годов
	Заведующая
	Оформлены стенды

	1.4
	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования


	в течение 2014 – 2016, по мере выхода
	Заведующая, администратор сайта
	Размещена информация

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1
	Составление плана повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО
	Сентябрь, 2014г.
	Заведующая
	План работы

	2.2
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО
	Март, 2014г.
	Старший воспитатель


	Приказ о создании рабочей группы

	2.3
	Составление плана работы творческой группы по вопросам введения ФГОС ДО
	Март, 2014г.
	Рабочая    группа
	План рабочей группы

	2.4
	 Разработка основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО
	В течение 2014-2015 г.
	Рабочая  группа


	Протоколы заседаний творческой группы.

Разработана ООП ДО.

	2.5
	Разработка индивидуальных планов по самообразованию
	Ежегодно, сентябрь
	Педагоги 
	Повышение профессионального уровня педагогов

	2.6
	Организация наставничества педагогами молодых специалистов
	В течение 2014-2015 г.
	Заведующая 
	Повышение профессионального уровня педагогов

	2.7
	Организация работы по изучению нормативных документов разных уровней по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	В течение 2014-2015 г.
	Заведующая 
	Повышение профессионального уровня педагогов

	3.  Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Повышения квалификации педагогических работников на курсах ИРО,  в том числе дистанционного обучения   в связи введением ФГОС  ДО
	В течение 2014- 2015
	Заведующая
	100 % педагогов обучены.

	3.2.
	Посещение мастер-классов по вопросам реализации ФГОС ДО у коллег в учреждении, в других учреждениях Рыбинского района
	В течение 2014- 2015
	Заведующая
	Повышение профессионального уровня педагогов

	3.3.
	Индивидуальное консультирование педагогов  по вопросам введения ФГОС ДО.
	Поэтапно в течение 2014- 2015
	Заведующая
	Оказана помощь педагогам

	3.4.
	Консультации для педагогов в рамках постоянно действующего семинара:

-« ФГОС ДО: сравнительный анализ ФГОС И ФГТ»;

- «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»;

 - « Информационно-коммуникативные технологии в практической деятельности педагога в условиях введения ФГОС»;

- «Целевые ориентиры дошкольного образования»;

- «Профессиональный стандарт педагога»;

- «Формирование предпосылок УУД дошкольника как важного условия готовности к школе в условиях перехода на ФГОС ДО»;

- «Современные технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»;

- «Реализация деятельностного подхода в процессе НОД»;

- «Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС ДО».
	Январь, 2014г.

Сентябрь, 2014г.

Октябрь, 2014

Ноябрь , 2014

Декабрь , 2014г.

Март, 2015г.

Апрель, 2015г.

Сентябрь, 2015г.

Ноябрь,  2015г.
	Заведующая
	Повышение профессионального уровня педагогов

	3.5.
	Педсовет «Развитие игровой деятельности в условиях ФГОС ДО.»
	Декабрь, 2015г.
	Заведующая
	Протокол педсовета, управленческие решения педсовета

	3.6.
	 Наставничества по вопросам реализации ФГОС
	В течение 2014- 2015


	Заведующая
	Повышение профессионального уровня молодых специалистов

	3.7.
	Участие педагогов  в вебинарах и вебконференциях.
	В течение 2014- 2015


	Заведующая 
	100% обучены

	3.8.
	Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
	В течение 2014- 2015


	Заведующая
	Ежегодное участие учреждения в конкурсах проф-мастерства

	3.9.
	Самообразование педагогов
	В течение 2014- 2015


	Заведующая 
	Разработаны и реализованы планы по самообразо-ванию

	4.  Аналитическая деятельность

	4.1.
	Мониторинг  уровня готовности  педагогических кадров к введению фГОС ДО через анкетирование, опросы.
	Октябрь 2014, сентябрь 2015г.
	Заведующая
	Выявлены потребности и проблемы, проведён анализ затруднений педагогов

	4.2.
	Анализ развивающей предметно-пространственной среды на основе требований в соответствии с ФГОС ДО (обследование)
	Июнь 2014г.
	Заведующая, рабочая группа
	Аналитическая справка

	4.3.
	Анализ обеспеченности педагогических  кадров методической литературой в соответствии с ФГОС ДО
	Июль-август 2014
	Заведующая 
	Аналитическая справка

	4.4.
	Анализ  практической деятельности педагога в условиях введения ФГОС. 
	Декабрь 2013- январь 2014
	Заведующая, рабочая группа


	Аналитическая справка о состоянии готовности к реализации ФГОС

	4.5
	Отчёт руководителя творческой  группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования 
	В течение 2014-2015 г.

1 раз в квартал
	Руководитель рабочей группы
	Аналитический отчёт

	4.6
	Контроль:

- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО 

- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;

заказа и закупки  методической литературы;

приведения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО

 Своевременное размещение информации на сайте и информационных стендах ДОУ
	В течение 2014-2015 г.
	Заведующий, 

 рабочая группа
	Аналитический отчёт

	4.7
	Проведение мониторинга  результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки,  самообразования, системы участия в методических мероприятиях и  конкурсах.
	Сентябрь-ноябрь 2015
	Заведующая, рабочая группа


	Аналитический отчёт

	4.8
	Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми
	В течение 2014-2015 г.
	Заведующая, Рабочая группа 
	Результаты мониторинга

	4.9
	Мониторинг освоения ООП
	В течение 2014-2015 г.
	Заведующая 
	Результаты мониторинга педагога

	5. Контрольная деятельность

	5.1
	Отчёт руководителя творческой  группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования 
	В течение 2014-2015 г.

1 раз в квартал
	Руководитель рабочей группы
	Аналитический отчёт.

	5.2
	Контроль:

- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО 

- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;

заказа и закупки  методической литературы;

приведения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО

 Своевременное размещение информации на сайте и информационных стендах ДОУ
	В течение 2014-2015 г.
	Заведующая, рабочая группа
	Аналитический отчёт.

	5.3
	Проведение мониторинга  результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки,  самообразования, системы участия в методических мероприятиях и  конкурсах.
	Сентябрь-ноябрь 2015
	Заведующая, рабочая группа


	Аналитический отчёт

	5.4
	Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми
	В течение 2014-2015 г.
	Заведующая Рабочая группа 
	Результаты мониторинга

	5.5
	Мониторинг освоения ООП
	В течение 2014-2015 г.
	Заведующая 
	Результаты мониторинга педагога

	6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	6.1.
	Анализ:

-материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2014-2016 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 у.г.

- анализ работы Интернет-ресурсов;

обеспеченности методической литературой
	май-август 2014
	Заведующая
	Аналитические справки

	6.2.
	Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
	В течение года
	Заведующая , педагоги
	Заказ

	6.3.
	Подготовка к 2014-2015 учебному году:

инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО

составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. -корректировка плана ФХД на 2015 г.
	Февраль - май 2014
	Заведующая
	Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г.

	6.4.
	Контроль за:

- выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО
	В течение учебного года
	Заведующая
	Приказы, информа-ционные справки, отчёты
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Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки
контроля
	Методы сбора информации

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Заведующая
	Апрель-май 2014г
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Заведующая
	Август 2014 г
	изучение документации

	3. Проект  Образовательной программы 
· разработка модели образования;

· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;

· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;

· разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;

· Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	 Заведующая, члены рабочей группы
	Август 2014 г.
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	4. Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Заведующая
	В теч.года
	изучение документации

	5. Мониторинг образовательного процесса
	Заведующая
	по графику
	тестирование
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